

**RESOLUCIÓN SOBRE A CONCESIÓN DE PRÓRROGAS INDIVIDUAIS A EXPEDIENTES  
CORRESPONDENTES Á SUBMEDIDA 19.2 (IMPLEMENTACIÓN DE OPERACIÓNS  
CONFORME ÁS ESTRATEXIAS DE DESENVOLVEMENTO LOCAL) CORRESPONDENTES Á  
MEDIDA LEADER DO PDR DE GALICIA 2014-2020**

**CONVOCATORIA 2021-2022**

**I.- Antecedentes**

Ao longo do último trimestre da pasada anualidade 2021 foi resolta a convocatoria de proxectos da submedida 19.20 (implementación de operacións conforme ás estratexias dos grupos de desenvolvemento rural) do PDR de Galicia 2014-20, correspondente ás anualidades 2021 e 2022.

Ao longo dos meses de setembro e outubro do 2022 tiveron entrada no rexistro xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural un número significativo de solicitudes de promotores para a ampliación do prazo de execución e para a presentación da documentación xustificativa correspondente aos gastos da segunda anualidade, a anualidade 2022, que exceden do límite máximo de execución e xustificación previsto nas resolucións de concesión de axuda individuais que se emitiron, nas que constaba como fin do prazo de execución e xustificación o 15 de outubro de 2022, en aplicación do artigo 34 das bases reguladoras que rexen a xestión da medida LEADER de Galicia 2014-20.

AXENCIA GALEGA DE  
DESENVOLVEMENTO RURAL  
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Lugar da Barcia 56, Lاراño  
15897 Santiago de Compostela  
T. + 34 981 547 354  
infoagader@xunta.gal  
agaderxunta.gal



## II.- Fundamentos legais e técnicos

No PDR de Galicia 2014-2020 prevese que a Agader xestione a medida 19 (Leader) e, dentro dela, as submedidas 19. 2 (apoio á implementación de operacións conforme á estratexia de desenvolvemento local participativo do GDR).

As bases reguladoras que rexen a xestión da medida Leader son as seguintes:

- Acordo do 13 de decembro de 2019, publicado mediante a Resolución do 13 de decembro de 2019, polo que se aproban as bases reguladoras das axudas que se tramiten ao abeiro da medida Leader (submedidas 19.2 e 19.4), cofinanciadas con Feader no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 (PDR) (código de procedemento MR701D) e DOG núm. 246, do 27 de decembro de 2019.

O punto 2 do artigo 34 das bases reguladoras establece a posibilidade de que “a persoa titular da Dirección Xeral da Agader, en previsión dunha ordenada xestión, execución e peche da medida Leader do PDR, poida variar as datas sinaladas, así como fixar outras para axeitar o ritmo de execución de proxectos á proximidade das datas límites sinaladas”.

Esta resolución non prexudica a terceiros e non é restritiva nin de dereitos individuais nin colectivos, polo que a súa aplicación de xeito retroactivo ás resolucións de concesión de axuda que xa foran emitidas e notificadas aos interesados antes da data da emisión da presente resolución, non presenta inconveniente.

Tendo en conta:

Que á data de hoxe aínda non finalizou o prazo de execución e xustificación de ningún dos proxectos que nos anexos I, II e III se sinalan, as alegacións dos promotores xustifican a concesión das prórrogas que solicitan, estas non exceden da metade do prazo inicial de execución de xustificación e con elas non se prexudican dereitos de terceiros.

AXENCIA GALEGA DE  
DESENVOLVEMENTO RURAL  
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Lugar da Barcia 56, Laraño  
15897 Santiago de Compostela  
T. + 34 981 547 354  
infoagader@xunta.gal  
agader.xunta.gal



Polo tanto, cúmprense as condicións do artigo 32 da Lei 39/2015 para a concesión das prórrogas de que se trata.

En consecuencia,

**PROPOÑO**, en relación ás resolucións de concesión de axuda recollidas nos anexos I, II e III desta resolución e que se tramitan no marco da submedida 19. 2 (apoio á implementación de operacións conforme á estratexia de desenvolvemento local participativo do GDR):

1. Modificar as datas finais, tanto de pagamento dos investimentos ou gastos subvencionables polos promotores aos seus provedores, como de xustificación de investimentos; de xeito que as citadas datas finais, tanto de pagamento dos investimentos ou gastos subvencionables polos promotores aos seus provedores como de xustificación de investimentos sexan as que se indican para cada expediente nos citados anexos desta resolución.

A modificación das datas finais indicadas nos parágrafos anteriores suporá á súa vez a modificación das resolucións individuais emitidas, no ámbito da submedidas 19.2 (apoio á implementación de operacións conforme á estratexia de desenvolvemento local participativo do GDR) do PDR de Galicia 2014-2020 no que respecta ao prazo máximo de execución e xustificación dos gastos correspondentes á anualidade 2022.

2. Notificar esta resolución aos interesados e aos GDR inmediatamente e darlle publicidade no taboleiro e na páxina web de Agader.

AXENCIA GALEGA DE  
DESENVOLVEMENTO RURAL  
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Lugar da Barcia 56, Laraño  
15897 Santiago de Compostela  
T. + 34 981 547 354  
infoagader@xunta.gal  
agader.xunta.gal



## ANEXO I

(Prazo ata o 31 de outubro de 2022)

<b>Nº expediente</b>	<b>Promotor/a</b>	<b>MOTIVACIÓN</b>	<b>IMPORTE DE AXUDA CON CARGO Á ANUALIDADE 2022</b>	<b>DATA FINAL PARA A EXECUCIÓN E XUSTIFICACIÓN DOS INVESTIMENTOS</b>
L21 1920 02 0152	Concello de Castro de Rei	Atraso por dificultades de pago á dirección técnica da obra	17.331,80 €	31/10/2022
L21 1920 09 0155	Concello de Verín	Atrasos debido a novos nombramentos no concello	4.413,25 €	31/10/2022
L21 1920 17 0170	Concello de Portas	Atrasos por comprobacións da parte técnica do concello e por falta de persoal	4.843,80 €	31/10/2022
L21 1920 17 0181	Concello de Ribadumia	Atraso na execución do investimento	5.277,02 €	31/10/2022
L21 1920 17 0186	Marta Fernández Martínez	Atraso por dificultades de pago á dirección técnica da obra	56.932,71 €	31/10/2022

AXENCIA GALEGA DE  
DESENVOLVEMENTO RURAL  
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Lugar da Barcia 56, Laraño  
15897 Santiago de Compostela  
T. + 34 981 547 354  
infoagader@xunta.gal  
agaderxunta.gal



<b>Nº expediente</b>	<b>Promotor/a</b>	<b>MOTIVACIÓN</b>	<b>IMPORTE DE AXUDA CON CARGO Á ANUALIDADE 2022</b>	<b>DATA FINAL PARA A EXECUCIÓN E XUSTIFICACIÓN DOS INVESTIMENTOS</b>
L21 1920 22 0144	Ethical Services For Animals, S.L	Atraso por demora na certificación do investimento	75.000,00 €	31/10/2022
L21 1920 24 0159	Cooperativa de produtores campo da capela SCG	Atraso na xestión de trámites administrativos	2.108,42 €	31/10/2022
L21 1920 24 0164	Asociación comuneros do cha	Atraso na xestión de trámites administrativos	3.420,13 €	31/10/2022
<b>TOTAL IMPORTE DE AXUDA CON CARGO Á ANUALIDADE 2022</b>			<b>169.327,13 €</b>	

AXENCIA GALEGA DE  
DESENVOLVEMENTO RURAL  
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Lugar da Barcia 56, Laraño  
15897 Santiago de Compostela  
T. + 34 981 547 354  
infoagader@xunta.gal  
agaderxunta.gal



## ANEXO II

(Prazo ata o 15 de novembro de 2022)

<b>Nº expediente</b>	<b>Promotor/a</b>	<b>MOTIVACIÓN</b>	<b>IMPORTE DE AXUDA CON CARGO Á ANUALIDADE 2022</b>	<b>DATA FINAL PARA A EXECUCIÓN E XUSTIFICACIÓN DOS INVESTIMENTOS</b>
L21 1920 02 0144	Concello de Cospeito	Atraso no subministración de materiais	19.199,79 €	15/11/2022
L21 1920 02 0157	Concello de Begonte	Atraso no subministración de materiais	9.813,80 €	15/11/2022
L21 1920 02 0163	XARDINOR, S.L.	Atraso por modificación das escrituras	69.555,24 €	15/11/2022
L21 1920 03 0209	FUNDACIÓN TERREO	Dificultades na tramitación da acreditación da titularidade dos bens obxecto do proxecto	18.240,75 €	15/11/2022

AXENCIA GALEGA DE  
DESENVOLVEMENTO RURAL  
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Lugar da Barcia 56, Laraño  
15897 Santiago de Compostela  
T. + 34 981 547 354  
infoagader@xunta.gal  
agaderxunta.gal



<b>Nº expediente</b>	<b>Promotor/a</b>	<b>MOTIVACIÓN</b>	<b>IMPORTE DE AXUDA CON CARGO Á ANUALIDADE 2022</b>	<b>DATA FINAL PARA A EXECUCIÓN E XUSTIFICACIÓN DOS INVESTIMENTOS</b>
L21 1920 03 0213	Concello de Ribeira de Piquin	Atraso no subministración de materiais	18.346,47 €	15/11/2022
L21 1920 06 0285	Concello de Ribas do sil	Atraso na autorización da Confederación Hidrográfica	11.303,99 €	15/11/2022
L21 1920 06 0288	Concello de Ribas do sil	Atraso no subministración de materiais	5.184,14 €	15/11/2022
L21 1920 07 0119	Concello de O Bolo	Atrasos no subministración de materiais	15.046,87 €	15/11/2022
L21 1920 08 0172	Concello de Pobra de Trives	Dificultades na adxudicación das obras	23.869,99 €	15/11/2022
L21 1920 09 0146	Concello de Oímbra	Atraso na execución dos investimentos	3.352,13 €	15/11/2022

AXENCIA GALEGA DE  
DESENVOLVEMENTO RURAL  
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Lugar da Barcia 56, Laraño  
15897 Santiago de Compostela  
T. + 34 981 547 354  
infoagader@xunta.gal  
agaderxunta.gal



<b>Nº expediente</b>	<b>Promotor/a</b>	<b>MOTIVACIÓN</b>	<b>IMPORTE DE AXUDA CON CARGO Á ANUALIDADE 2022</b>	<b>DATA FINAL PARA A EXECUCIÓN E XUSTIFICACIÓN DOS INVESTIMENTOS</b>
L21 1920 11 0171	Xeración Sociedade Cooperativa Galega	Atraso na entrega do vehículo	12.737,84 €	15/11/2022
L21 1920 17 0182	Concello de Cuntis	Atraso na execución do investimento	4.184,58 €	15/11/2022
L21 1920 21 0098	Concello de Ordes	Atraso no subministración de materiais	11.586,37 €	15/11/2022
L21 1920 21 0100	Subministracións Fernández Vázquez S.l	Atraso na tramitación de licenzas e permisos	114.242,78 €	15/11/2022
L21 1920 21 0107	Concello de Cerceda	Atraso nos subministración e execución do proxecto	20.000,00 €	15/11/2022
L21 1920 22 0139	Concello de Ponteceso	Atrasos derivados da comprobación documental do proxecto	22.800,00 €	15/11/2022

AXENCIA GALEGA DE  
DESENVOLVEMENTO RURAL  
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Lugar da Barcia 56, Laraño  
15897 Santiago de Compostela  
T. + 34 981 547 354  
infoagader@xunta.gal  
agaderxunta.gal







<b>TOTAL IMPORTE DE AXUDA CON CARGO Á ANUALIDADE 2022</b>	<b>379.464,74 €</b>
---	---------------------

AXENCIA GALEGA DE  
DESENVOLVEMENTO RURAL  
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Lugar da Barcia 56, Lاراño  
15897 Santiago de Compostela  
T. + 34 981 547 354  
infoagader@xunta.gal  
agaderxunta.gal



### ANEXO III

(Prazo ata o 30 de novembro de 2022)

<i>Nº expediente</i>	<i>Promotor</i>	<i>Importe de axuda con cargo á anualidade 2022</i>	<i>MOTIVACIÓN</i>	<i>DATA FINAL PARA A EXECUCIÓN E XUSTIFICACIÓN DOS INVESTIMENTOS</i>
L21 1920 01 0177	Fillas do Divino Celo-Rogacionistas	39.868,40 €	Atrasos na tramitación de permisos, falta de man de obra, atrasos na execución	30/11/2022
L20 1920 02 0139	Demaq Galicia SLU	15.326,81 €	Atrasos nos transportes e na obtención de materiais	30/11/2022
L21 1920 02 0159	Pablo Cabovila Pedride	31.511,84 €	Atraso na entrega dos materiais precisos	30/11/2022
L21 1920 02 0164	Sonia Lorido Carballeira	96.075,59 €	Atraso nas subministracións e obtención de permisos	30/11/2022
L21 1920 05 0201	Concello de Palas de Rei	32.400,00 €	Atraso na entrega dos materiais e complexidade da execución	30/11/2022

AXENCIA GALEGA DE  
DESENVOLVEMENTO RURAL  
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Lugar da Barcia 56, Laraño  
15897 Santiago de Compostela  
T. + 34 981 547 354  
infoagader@xunta.gal  
agaderxunta.gal



<b>Nº expediente</b>	<b>Promotor</b>	<b>Importe de axuda con cargo á anualidade 2022</b>	<b>MOTIVACIÓN</b>	<b>DATA FINAL PARA A EXECUCIÓN E XUSTIFICACIÓN DOS INVESTIMENTOS</b>
L21 1920 06 0280	A man de Prado S.L.U	27.423,01 €	Atrazo na subministración de materiais	30/11/2022
L21 1920 07 0230	Club Padel Valdeorras S.L	99.086,24 €	Atrazo na subministración de materiais	30/11/2022
L21 1920 08 0145	María José Quiroga Álvarez	49.856,15 €	Demora na obtención de licenzas, dificultade de man de obra e outras causas	30/11/2022
L21 1920 08 0151	Julia Encarnación Gasca Arnal	42.957,56 €	Atrazo na subministración de materiais	30/11/2022
L21 1920 09 0143	Concello de Cualedro	5.706,25 €	Atrazo na concesión da autorización da Confederación Hidrográfica	30/11/2022
L21 1920 09 0150	Concello de Vilardevós	4.136,23 €	Atrazo nas subministracións	30/11/2022
L21 1920 10 0246	Sonia Trigo González	9.780,35 €	Atrazo nas subministracións	30/11/2022
L21 1920 10 0265	Asoc. De vecinos de Grou	21.888,19 €	Atrazo na subministración de materiais e falta de persoal	30/11/2022

AXENCIA GALEGA DE  
DESENVOLVEMENTO RURAL  
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Lugar da Barcia 56, Laraño  
15897 Santiago de Compostela  
T. + 34 981 547 354  
infoagader@xunta.gal  
agaderxunta.gal



<b>Nº expediente</b>	<b>Promotor</b>	<b>Importe de axuda con cargo á anualidade 2022</b>	<b>MOTIVACIÓN</b>	<b>DATA FINAL PARA A EXECUCIÓN E XUSTIFICACIÓN DOS INVESTIMENTOS</b>
L21 1920 10 0267	ASOCIACIÓN VECIÑOS AMIGOS DO RIO MAO	13.177,37 €	Atraso na obtención de permisos	30/11/2022
L21 1920 10 0269	Sterna Xestion Ambiental SL	15.686,56 €	Modificación do proxecto e na concesión de licenzas	30/11/2022
L21 1920 11 0178	Lareira da Cortadela S.L	3.726,50 €	Atraso na entrega dunha máquina	30/11/2022
L21 1920 14 0175	Sara Otero Carrera	20.788,54 €	Falta de liquidez	30/11/2022
L21 1920 14 0181	ASOCIACIÓN BANDA DE MÚSICA POPULAR DE TUI	46.311,42 €	Atraso na contratación de persoal	30/11/2022
L21 1920 17 0169	Olivo dos Reis SLL	151.470,21 €	Cambio de constructor e obtención de licenza	30/11/2022
L21 1920 18 0120	Do Artesanato C.A. S.L	113.759,40 €	Problema na subministración de materiais e no transporte	30/11/2022
L21 1920 18 0121	Asociación de veciños/as Aldea Casas do Porto	5.842,43 €	Escaseza de man de obra e dificultade na execución do proxecto	30/11/2022

AXENCIA GALEGA DE  
DESENVOLVEMENTO RURAL  
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Lugar da Barcia 56, Laraño  
15897 Santiago de Compostela  
T. + 34 981 547 354  
infoagader@xunta.gal  
agaderxunta.gal



<b>Nº expediente</b>	<b>Promotor</b>	<b>Importe de axuda con cargo á anualidade 2022</b>	<b>MOTIVACIÓN</b>	<b>DATA FINAL PARA A EXECUCIÓN E XUSTIFICACIÓN DOS INVESTIMENTOS</b>
L21 1920 18 0131	Centro de maiores Terramar, S.L.	71.343,88 €	Escaseza de subministracións	30/11/2022
L21 1920 19 0101	Aluminios Arantón S.L	7.229,13 €	Atrasos na execución por escaseza de materiais e dificultade na financiación	30/11/2022
L21 1920 19 0113	Concello de Negreira	41.313,48 €	Atraso na execución	30/11/2022
L21 1920 19 0112	NICRA DENTAL INFANTIL E ADULTOS S.L	15.826,18 €	Falta xustificación documental	30/11/2022
L21 1920 19 0120	Confecciones Maime SL	26.199,50 €	Atraso na entrega da subministración de materiais	30/11/2022
L21 1920 19 0122	O CASTRO DE TORRENTE DE ATRÁS, S.L	150.593,22 €	Atraso na entrega da subministración de materiais	30/11/2022
L21 1920 23 0222	Concello de Curtis	12.947,15 €	Atraso no proceso de licitación	30/11/2022
L21 1920 01 0179	Concello de Cervo	59.802,60 €	Atraso na subministración de equipamento	30/11/2022

AXENCIA GALEGA DE  
DESENVOLVEMENTO RURAL  
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Lugar da Barcia 56, Lاراño  
15897 Santiago de Compostela  
T. + 34 981 547 354  
infoagader@xunta.gal  
agaderxunta.gal



<b>Nº expediente</b>	<b>Promotor</b>	<b>Importe de axuda con cargo á anualidade 2022</b>	<b>MOTIVACIÓN</b>	<b>DATA FINAL PARA A EXECUCIÓN E XUSTIFICACIÓN DOS INVESTIMENTOS</b>
L21 1920 01 0181	A Ladela SL	134.509,48 €	Atraso nas subministracións e incremento dos prezos	30/11/2022
L21 1920 03 0199	Zeltialan S.C	22.455,34 €	Atraso na entrega do material	30/11/2022
L21 1920 03 0208	Concello de Baleira	20.538,75 €	Atrasos nos servizos da construción	30/11/2022
L21 1920 03 0219	Asociación Corripa	19.985,07 €	Problemas derivados da seca do verán	30/11/2022
L21 1920 04 0127	CLUB FLUVIAL DE LUGO	134.635,30 €	Atraso na concesión da licenza municipal	30/11/2022
L21 1920 04 0130	Destinos de Galicia S.L	100.000,00 €	Atraso na execución	30/11/2022
L21 1920 06 0247	Concello de Saviñao	11.668,77 €	Dificultades administrativas	30/11/2022
L21 1920 06 0248	Mieles Anta, S.L.	16.323,08 €	Falta de liquidez	30/11/2022
L21 1920 06 0277	Concello de Bóveda	5.762,09 €	Escaso persoal administrativo	30/11/2022

AXENCIA GALEGA DE  
DESENVOLVEMENTO RURAL  
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Lugar da Barcia 56, Lاراño  
15897 Santiago de Compostela  
T. + 34 981 547 354  
infoagader@xunta.gal  
agaderxunta.gal



<b>Nº expediente</b>	<b>Promotor</b>	<b>Importe de axuda con cargo á anualidade 2022</b>	<b>MOTIVACIÓN</b>	<b>DATA FINAL PARA A EXECUCIÓN E XUSTIFICACIÓN DOS INVESTIMENTOS</b>
L21 1920 06 0261	O Castro Art Village, S.L.	59.142,00 €	Atraso na obtención dos permisos necesarios	30/11/2022
L21 1920 06 0262	Mordisco Films, S.L.	7.297,20 €	Atraso na obtención de licenzas/permisos	30/11/2022
L21 1920 06 0263	Amas Marketing, S.L.	70.912,81 €	Dificultade na búsqueda de construtores que se comprometeran a executar o investimento	30/11/2022
L21 1920 06 0269	Concello de Pobra do Brollón	14.600,00 €	Atraso nas licitacións pola situación actual de escaseza de subministracións	30/11/2022
L21 1920 06 0245	Ramos Metal S.L.U	40.753,05 €	Atraso na subministración de materiais	30/11/2022
L21 1920 06 0291	PAZO DE LA CUESTA S.L.U.	22.990,00 €	Atraso na obtención de diversos permisos sectoriais dada a natureza do proxecto	30/11/2022
L21 1920 08 0141	Bruno Magide Novoa	54.937,43 €	Demora na subministración de materiais	30/11/2022

AXENCIA GALEGA DE  
DESENVOLVEMENTO RURAL  
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Lugar da Barcia 56, Lاراño  
15897 Santiago de Compostela  
T. + 34 981 547 354  
infoagader@xunta.gal  
agaderxunta.gal



<b>Nº expediente</b>	<b>Promotor</b>	<b>Importe de axuda con cargo á anualidade 2022</b>	<b>MOTIVACIÓN</b>	<b>DATA FINAL PARA A EXECUCIÓN E XUSTIFICACIÓN DOS INVESTIMENTOS</b>
L21 1920 08 0154	Roberto Carrera Hervella	124.000,00 €	Atraso no subministración de materiais	30/11/2022
L21 1920 09 0149	Concello de Laza	4.532,42 €	Atraso e encarecemento das subministracións	30/11/2022
L21 1920 10 0241	Concello de Vilar de Barrio	17.301,23 €	Falta de persoal e atraso na subministración dos materiais	30/11/2022
L21 1920 10 0243	Vaquería da Limia S Coop Galega	17.977,20 €	Atraso na fabricación dos vehículos	30/11/2022
L21 1920 10 0240	Bruno Lorenzo López	53.790,00 €	Atraso na execución	30/11/2022
L21 1920 10 0248	Asociación Veciñal Gutier Menéndez	6.622,89 €	Atraso na licenza de obras	30/11/2022
L21 1920 10 0258	Concello de Vilar do Santos	14.162,85 €	Motivos operativos e dificultades técnicas	30/11/2022
L21 1920 10 0261	Concello de Bande	16.333,80 €	Atraso na execución	30/11/2022

AXENCIA GALEGA DE  
DESENVOLVEMENTO RURAL  
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Lugar da Barcia 56, Lاراño  
15897 Santiago de Compostela  
T. + 34 981 547 354  
infoagader@xunta.gal  
agaderxunta.gal





<b>Nº expediente</b>	<b>Promotor</b>	<b>Importe de axuda con cargo á anualidade 2022</b>	<b>MOTIVACIÓN</b>	<b>DATA FINAL PARA A EXECUCIÓN E XUSTIFICACIÓN DOS INVESTIMENTOS</b>
L21 1920 11 0162	Juan Carlos Cortes Ferreiro	96.124,57 €	Atraso por distintas causas, licenzas e subministración materiais..	30/11/2022
L21 1920 11 0179	Padel Prix S.L	74.155,23 €	Atraso e encarecemento das subministracións	30/11/2022
L21 1920 12 0113	Oseira Rural, S.L.	95.680,28 €	Atraso na execución	30/11/2022
L21 1920 13 0188	RESTAURANTE O CASTELO VILLASOBROSO S.L	120.864,56 €	Atraso nas licenzas e na xestión cos provedores e banco	30/11/2022
L21 1920 15 0103	A Fonte de Auga Doce S.L	100.000,00 €	Atrasos na subministración e transporte	30/11/2022
L21 1920 15 0114	Concello de Soutomaior	3.576,14 €	Atraso nas adxudicaciones	30/11/2022
L21 1920 17 0167	Jardines de Casalnovos S.L	1.000,00 €	Atraso na obtención de licenzas e atraso na subministración de materiais	30/11/2022
L21 1920 17 0180	Concello de Vilanova de Arousa	10.000,00 €	Atrasos na execución do proxecto	30/11/2022

AXENCIA GALEGA DE  
DESENVOLVEMENTO RURAL  
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Lugar da Barcia 56, Lاراño  
15897 Santiago de Compostela  
T. + 34 981 547 354  
infoagader@xunta.gal  
agaderxunta.gal



<b>Nº expediente</b>	<b>Promotor</b>	<b>Importe de axuda con cargo á anualidade 2022</b>	<b>MOTIVACIÓN</b>	<b>DATA FINAL PARA A EXECUCIÓN E XUSTIFICACIÓN DOS INVESTIMENTOS</b>
L21 1920 20 0142	Dalia García Couso	118.114,71 €	Situación actual do mercado	30/11/2022
L21 1920 22 0121	Aero servicios T&J S.L	26.936,21 €	Xustificación do emprego	30/11/2022
L21 1920 22 0132	Antonio Riveiro Remuiñán	33.339,15 €	Xustificación do emprego	30/11/2022
L21 1920 23 0196	Roi Calviño Rabón	45.000,00 €	Atraso na subministración de materiais	30/11/2022
L21 1920 23 0205	Santiago Jesús Méndez Pérez	17.165,38 €	Atrasos varios	30/11/2022
L21 1920 23 0212	ASPANAES	25.688,12 €	Atraso na concesión da licenza de obra	30/11/2022
L21 1920 23 0213	CONCELLO DE OZA-CESURAS	4.709,93 €	Pago do IRPF da promotora	30/11/2022
L21 1920 23 0216	Granxas de Lousada, S.C.	24.336,79 €	Atraso na execución	30/11/2022
L21 1920 23 0217	READY4TAKEOFF, S.L	3.068,70 €	Atraso nas solicitudes de matrícula	30/11/2022

AXENCIA GALEGA DE  
DESENVOLVEMENTO RURAL  
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Lugar da Barcia 56, Lاراño  
15897 Santiago de Compostela  
T. + 34 981 547 354  
infoagader@xunta.gal  
agaderxunta.gal



<b>Nº expediente</b>	<b>Promotor</b>	<b>Importe de axuda con cargo á anualidade 2022</b>	<b>MOTIVACIÓN</b>	<b>DATA FINAL PARA A EXECUCIÓN E XUSTIFICACIÓN DOS INVESTIMENTOS</b>
L21 1920 23 0218	Concello de Abegondo	26.516,51 €	Atraso na achega de equipamento	30/11/2022
L21 1920 23 0219	Mª Esther Lago Fariña	1.319,65 €	Modificación de equipamento	30/11/2022
L21 1920 23 0220	Concello de Carral	11.803,68 €	Atraso na subministración de materiais	30/11/2022
L21 1920 23 0221	Peque Monster S.L.	76,86 €	Non alcanzan o nivel de emprego necesario	30/11/2022
L21 1920 23 0232	Ocio Marineda S.L	29.950,26 €	Atraso na entrega de materiais e licenzas	30/11/2022
L21 1920 24 0160	María del Mar López Vigo	100.000,00 €	Atraso na obtención de licenzas e permisos	30/11/2022
L21 1920 24 0176	Instituto de Medicina y Tanatología San Lorenzo, S.L	117.722,14 €	Atraso na entrega de materiais	30/11/2022
L21 1920 03 0203	Casona de Labrada S.L	85.331,64 €	Atraso nas subministracións e complexidade da execución	30/11/2022

AXENCIA GALEGA DE  
DESENVOLVEMENTO RURAL  
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Lugar da Barcia 56, Lاراño  
15897 Santiago de Compostela  
T. + 34 981 547 354  
infoagader@xunta.gal  
agaderxunta.gal



<b>Nº expediente</b>	<b>Promotor</b>	<b>Importe de axuda con cargo á anualidade 2022</b>	<b>MOTIVACIÓN</b>	<b>DATA FINAL PARA A EXECUCIÓN E XUSTIFICACIÓN DOS INVESTIMENTOS</b>
L21 1920 03 0214	Gaitafimessl	32.480,17 €	Atraso na entrega do material	30/11/2022
L21 1920 05 0188	Concello de Sarria	62.383,69 €	Atraso na execución por modificación de proxecto e as súas consecuencias	30/11/2022
L21 1920 07 0235	Hestia Inversiones 2020 S.L	11.486,32 €	Atrasos na entrega de materiais	30/11/2022
L21 1920 07 0238	Soraya do Campo García	25.372,80 €	Atrasos na execución	30/11/2022
L21 1920 09 0154	Geriatricos Barrio Blanco S.L	108.939,45 €	Resolución de subsanacións requiridas	30/11/2022
L21 1920 09 0158	A Pousada de Monterrei SLU	127.470,93 €	Atraso na subministración de materiais e falta de persoal	30/11/2022
L21 1920 09 0159	Comunidad Montes Sierra de Meda	52.456,15 €	Atraso na obtención de permisos	30/11/2022
L21 1920 13 0183	REGINITA INVERSIONES TURÍSTICAS S.L	50.000,00 €	Atraso nos provedores do material	30/11/2022

AXENCIA GALEGA DE  
DESENVOLVEMENTO RURAL  
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Lugar da Barcia 56, Lاراño  
15897 Santiago de Compostela  
T. + 34 981 547 354  
infoagader@xunta.gal  
agaderxunta.gal



<b>Nº expediente</b>	<b>Promotor</b>	<b>Importe de axuda con cargo á anualidade 2022</b>	<b>MOTIVACIÓN</b>	<b>DATA FINAL PARA A EXECUCIÓN E XUSTIFICACIÓN DOS INVESTIMENTOS</b>
L21 1920 13 0193	CMVMC Mouriscados	32.389,54 €	Atrazo na subministración	30/11/2022
L21 1920 14 0176	C.M.V.M.C de San Mamede de Torroso	109.069,75 €	Atrazo na subministración de materiais	30/11/2022
L21 1920 18 0126	Concello de Noia	79.736,80 €	Atrazo na concesión de autorizacións sectoriais o que provoca o atrazo na execución	30/11/2022
L21 1920 20 0151	Concello de Sobrado	66.098,48 €	Atrazo en distintas autorizacións	30/11/2022
L21 1920 22 0126	Cyrille France	17.845,95 €	Atrazo na execución	30/11/2022
L21 1920 24 0178	Teresa Molina Santiago	13.317,21 €	Atrazo na execución	30/11/2022
<b>TOTAL IMPORTE DE AXUDA CON CARGO Á ANUALIDADE 2022</b>		<b>4.184.792,70 €</b>		

AXENCIA GALEGA DE  
DESENVOLVEMENTO RURAL  
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Lugar da Barcia 56, Lاراño  
15897 Santiago de Compostela  
T. + 34 981 547 354  
infoagader@xunta.gal  
agaderxunta.gal



Santiago de Compostela,  
O subdirector de Relacións cos GDRs  
(asinado electrónicamente)

Moisés Blanco Paradelo

Tendo en conta o exposto, **RESOLVO aprobar a proposta do subdirector** de Relacións cos GDRs nos seus propios termos

Santiago de Compostela

O Consello de Dirección de Agader  
(P.D: Acordo do 13/12/2019)  
A directora xeral da Agader  
(asinado electronicamente)  
Inés Santé Riveira

AXENCIA GALEGA DE  
DESENVOLVEMENTO RURAL  
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Lugar da Barcia 56, Laraño  
15897 Santiago de Compostela  
T. + 34 981 547 354  
infoagader@xunta.gal  
agaderxunta.gal

