

## RESOLUCIÓN SOBRE A CONCESIÓN DE PRÓRROGAS INDIVIDUAIS A EXPEDIENTES CORRESPONDENTES ÁS SUBMEDIDAS 19.2 E 19.4B DA MEDIDA (LEADER) DO PDR DE GALICIA 2014-2020

ANUALIDADE 2020

### I.- Antecedentes

- Ao longo do ano 2020, a persoa titular da Dirección Xeral da Agader emitiu resolucións de concesión de axuda (submedidas 19.2 e 19.4B) nas que figuraba, por regra xeral, un prazo máximo de execución e xustificación dos proxectos de ata o 15 de outubro de 2020 para os gastos correspondentes a esta anualidade, de conformidade co previsto no calendario de xestión da medida 19 (Leader) do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 (PDR de Galicia 2014-2020).

- Mediante a resolución do 6 de outubro de 2020, a directora xeral da Agader ampliou o prazo máximo de execución e xustificación, para os gastos correspondentes á anualidade 2020 e en relación a todas as resolucións xa emitidas, ata o 30 de outubro de 2020. Por outra parte, as resolucións de concesión de axuda emitidas con posterioridade á citada resolución da directora xeral da Agader do 6 de outubro de 2020, emitíronse xa coa nova data máxima de execución e xustificación: 30 de outubro de 2020 para os gastos correspondentes á anualidade 2020.

- Ao longo do mes de outubro deste ano 2020, teñen entrada no rexistro xeral da Agader un número significativo de solicitudes de promotores para a ampliación do prazo de execución e para a presentación da documentación xustificativa correspondente aos gastos da anualidade 2020 que exceden do límite máximo (30 de outubro de 2020) establecido con carácter xeral na Resolución da directora xeral da Agader do 6 de outubro de 2020.

- As solicitudes de prórroga recibidas en Agader figuran no anexo I deste informe. Neste anexo I consta o número de expediente, título, promotor e xustificación alegada para a solicitude de ampliación de prazo.

### II.- Fundamentos legais e técnicos

No PDR de Galicia 2014-2020 prevese que a Agader xestione a medida 19 (Leader) e, dentro dela, as submedidas 19. 2 (apoio á implementación de operacións conforme á estratexia de desenvolvemento local participativo do GDR) e 19.4B (animación e promoción territorial).



Neste senso, a Agader materializou a xestión das submedidas 19.2 e 19.4B a través dos seguintes instrumentos:

- Acordo do 13 de decembro de 2019, publicado mediante a Resolución do 13 de decembro de 2019, polo que se aproban as bases reguladoras das axudas que se tramiten ao abeiro da medida Leader (submedidas 19.2 e 19.4), cofinanciadas con Feader no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 (PDR) (código de procedemento MR701D) e DOG núm. 246, do 27 de decembro de 2019.

- Resolución do 18 de decembro de 2019 pola que se convocan, mediante tramitación anticipada de gasto, subvencións para a execución de proxectos ao abeiro da submedida 19.2 (apoio para a realización de operacións conforme a estratexia de desenvolvemento local participativo) da medida Leader do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, para as anualidades 2020 e 2021, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (DOG núm. 247, do 30 de decembro de 2019).

- Resolucións do director xeral da Agader, do 4/05/2020 pola que se lle autorizaron aos GDR, os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e pola que se lles autorizaron os importes máximos para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2020.

O artigo 34.1 c) e d) destas bases reguladoras (Réxime de Axudas da media Leader do PDR de Galicia 2014-2020) veñen a establecer, no ámbito do calendario de xestión da medida, que a data final, tanto de pagamento dos investimentos ou gastos subvencionables polos promotores aos seus provedores, como de xustificación de investimentos e o 15 de outubro de cada ano.

Non obstante, o punto 2 do citado artigo 34 establece a posibilidade de que “a persoa titular da Dirección Xeral da Agader, en previsión dunha ordenada xestión, execución e peche da medida Leader do PDR, poida variar as datas sinaladas, así como fixar outras para axeitar o ritmo de execución de proxectos á proximidade das datas límites sinaladas”.

Esta resolución non prexudica a terceiros e non é restritiva nin de dereitos individuais nin colectivos, polo que a súa aplicación de xeito retroactivo ás resolucións de concesión de axuda que xa foran emitidas e notificadas aos interesados antes da data da emisión da presente resolución, non presenta inconveniente.

Tendo en conta:

- Que a pandemia de covid-19 e as conseguíntes restricións derivadas da crise sanitaria e da declaración do estado de alarma afectaron de xeito moi negativo ao ritmo das verificacións dos informes control de elixibilidade (ICES) por parte da Subdirección de Relacións cos GDR e á data na que foi posible emitir as resolucións de concesión de axuda e sobre todo ao ritmo de execución dun gran número de proxectos, e coa finalidade de facilitar unha execución o máis eficiente posible da medida Leader do PDR de Galicia 2014-2020,



- Que á data de hoxe aínda non finalizou o prazo de execución e xustificación de ningún dos proxectos que no citado anexo I se sinalan, as alegacións dos promotores xustifican a concesión das prórrogas que solicitan, estas non exceden da metade do prazo inicial de execución de xustificación e con elas non se prexudican dereitos de terceiros. Polo tanto, cúmprense as condicións do artigo 32 da citada Lei 39/2015 para a prórroga de que se trata.

En consecuencia,

**PROPOÑO**, en relación ás resolucións de concesión de axuda emitidas durante a anualidade 2020 correspondente aos proxectos sinalados nos anexos I, II e III desta resolución e que se tramitan no marco das submedidas 19.2 (apoio á implementación de operacións conforme á estratexia de desenvolvemento local participativo do GDR) e 19.4B (animación e promoción territorial) do citado PDR e unicamente para a anualidade 2020:

1. Modificar as datas finais, tanto de pagamento dos investimentos ou gastos subvencionables polos promotores aos seus provedores, como de xustificación de investimentos, se ben unicamente para a anualidade 2020; de xeito que as citadas datas finais, tanto de pagamento dos investimentos ou gastos subvencionables polos promotores aos seus provedores como de xustificación de investimentos sexan as que se indican para cada expediente nos citados anexos.

A modificación das datas finais indicadas nos parágrafos anteriores suporá á súa vez a modificación das resolucións individuais emitidas, durante a anualidade 2020, no ámbito das submedidas 19.2 (apoio á implementación de operacións conforme á estratexia de desenvolvemento local participativo do GDR) e 19.4B (animación e promoción territorial), correspondentes á medida 19 (Leader) do PDR de Galicia 2014-2020 no que respecta ao prazo máximo de execución e xustificación dos gastos correspondentes á anualidade 2020, manténdose, no seu caso, o prazo máximo que establezan ditas resolucións para a execución e xustificación dos gastos correspondentes á anualidade 2021.

2. Notificar esta resolución aos interesados e aos GDR inmediatamente e darlle publicidade no taboleiro e na páxina web de Agader.



### ANEXO I (prazo 15 de novembro de 2020)

GDR	Nº expediente	Titulo	Promotor	Prazo final de execución e xustificación	MOTIVACIÓN
Miño Ulla	L20 1920 05 0180	ADQUISICION E ACONDICIONAMENTO NAVE USO ALMACEN DE MATERIAL PARA ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, ASAMBLEA	Rosana López López	15/11/2020	Consecuencias da pandemia de Covid 19
Sil Bibeí	L20 1920 08 0124	ALCOBAS DEL SIL ECOTURISMO S.L.	ALCOBAS DEL SIL ECOTURISMO S.L.	15/11/2020	Falta de tempo para a presentación do aval bancario
Monteval	L20 1920 09 0133	CONSTRUCCIÓN DE UNA PENSIÓN DE 1 ESTRELLA	Franco Basalo, S.L	15/11/2020	Falta de tempo para a presentación do aval bancario
Adercou	L20 1920 11 0136	Residencia-Geriatrico Os Peares	SOTO Y CID SL	15/11/2020	Atraso na execución do proxecto
	L20 1920 12 0098	Casa Rural " Caneiron"	Cacheiro y Gil , S.L	15/11/2020	Falta de tempo para a presentación do aval bancario
Pontevedra Morrazo	L20 1920 15 0090	Creación de Fogar Residencial (Berducido)	O Cruceiro, S.C.	15/11/2020	Falta de tempo para a presentación do aval bancario
	L20 1920 15 0092	Ampliación e modernización de empresa de distribución de produtos alimenticio	DELICIAS DEL NORTE SL	15/11/2020	Atraso na execución do proxecto
	L20 1920 15 0093	Creación de aula de novas tecnoloxías e multimedia de Cerdedo	Concello Cerdedo Cotobade	15/11/2020	Atraso na execución do proxecto
	L20 1920 15 0099	Creación dunha empresa de educación ambiental	María Luz Gómez Señoráns	15/11/2020	Falta de tempo para a presentación do aval bancario



<b>Pontevedra Norte</b>	L20 1920 16 0170	Formación Sicted 2020	Asociación de Desenvolvemento Rural Pontevedra Norte	15/11/2020	Consecuencias da pandemia de Covid 19
	L20 1920 16 0146	Posta en valor turístico Castro de San Paio	Concello de Vila de Cruces	15/11/2020	Falta de liquidez para a contratación do gasto
	L20 1940 16 B171	Dinamización Pontevedra Norte 2020	Asociación de Desenvolvemento Rural Pontevedra Norte	15/11/2020	Consecuencias da pandemia de Covid 19
<b>Deloa</b>	L19 1920 18 0086	Rehabilitación Igrexa de San Xián de Tarás	Asociación de Veciños da Parroquia de San Xián de Tarás	15/11/2020	Consecuencias da pandemia de Covid 19
	L20 1920 18 0102	CENTRO DE COWORKING E PARA O EMPRENDEMENTO DO CONCELLO DE OUTES	CONCELLO DE OUTES	15/11/2020	Atraso na execución do proxecto
	L20 1920 18 0103	ALOXAMENTO RURAL "ALDEA MIRAFLORES"	Mª del Rosario Candamo Fernández	15/11/2020	Falta de tempo para a presentación do aval bancario
<b>Terras de Compostela</b>	L20 1940 19 B098	Promoción e valorización de sabores e riquezas do territorio de Terras de Compostela ( Fase I )	Asociación Terras de Compostela	15/11/2020	Falta de liquidez e consecuencias da pandemia de Covid19
	L20 1920 19 0099	Plan de Formación: Calidad turística en Destino ( Fase II)	Asociación Terras de Compostela	15/11/2020	Falta de liquidez e consecuencias da pandemia de Covid19
	L20 1920 19 0102	PROGRAMA INTEGRAL DE EMPREGO EXPLOTACIÓN AGRICOLA EN MARROZOS	Entrelampo	15/11/2020	Atraso na execución do proxecto
	L20 1920 19 0107	Plan de formación: iniciación a conservación e transformación de produtos da terra	Asociación Terras de Compostela	15/11/2020	Falta de liquidez e consecuencias da pandemia de Covid19
<b>Costa da Morte</b>	L20-1920-22-0117	Recuperación e consolidación do Muiño de Pedra Vixía	Asociación de Veciños Tabeirón de Baio	15/11/2020	Atraso na obtención dos permisos e licenzas preceptivos para o proxecto
	L19 1940 22 B108	Impulsando a marca " Costa da Morte Terras Atlántica"	Grupo de Desenvolvemento Rural Costa da Morte	15/11/2020	Consecuencias da pandemia de Covid 19



	L19 1940 22 B109	Xornadas de Promoción e sensibilización - Comedores escolares saudables e sostibles con circuitos curtos de comercialización	Grupo de Desenvolvemento Rural Costa da Morte	15/11/2020	Consecuencias da pandemia de Covid 19
<b>Mariñas Betanzos</b>	L19 1920 23 0152	CENTRO DE PROCESADO DE LÚPULO GALEGO	Lúpulo tecnología de Galicia Sociedade Cooperativa Galega	15/11/2020	Atraso na obtención dos permisos e licenzas preceptivos para o proxecto
	L19 1920 23 0156	Creación de aloxamentos turísticos en Abegondo	Isabel González García	15/11/2020	Atraso na execución do proxecto
	L20 1920 23 0171	Desarrollo de un sistema sostenible de produción ecolóxica de tomates locais e verduras asiáticas	Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas -Betanzos	15/11/2020	Atraso na execución do proxecto
	L20 1920 23 0173	MELLORA DAS CAPACIDADES DOS AXENTES LOCAIS LIGADOS AO ECOTURISMO SOBRE OS RECURSOS MEDIOAMBIENTAIS	Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas -Betanzos	15/11/2020	Atraso na execución do proxecto
	L20 1920 23 0178	FORMACIÓN PARA A MELLORA DA CALIDADE E COMPETITIVIDADE TURÍSTICA EN ALOXAMENTOS E RESTAURANTES	Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas -Betanzos	15/11/2020	Atraso na execución do proxecto
	L20 1920 23 0179	FORMACIÓN PARA A MELLORA DA CALIDADE E COMPETITIVIDADE TURÍSTICA NO EIDO DO AGROTURISMO E TURISMO INDUSTRIAL	Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas -Betanzos	15/11/2020	Atraso na execución do proxecto
	L20 1920 23 0191	Xornada difusión produtos locais na gastronomía	Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas -Betanzos	15/11/2020	Atraso na execución do proxecto
	L20 1940 23 B176	Comunicación, promoción, e difusión dos produtos turísticos da Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas	Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas -Betanzos	15/11/2020	Atraso na execución do proxecto
	L20 1940 23 B177	DESEÑO E CREACIÓN DE ESPAZO WEB DE ECOTURISMO	Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas -Betanzos	15/11/2020	Atraso na execución do proxecto



L20 B180	1940	23	Actuacións para a promoción do Ecoturismo	Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas -Betanzos	15/11/2020	Atraso na execución do proxecto
L20 B182	1940	23	Promoción de novos produtos turísticos culturais e de natureza no territorio de "Mariñas Betanzos"	Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas -Betanzos	15/11/2020	Atraso na execución do proxecto
L20 B183	1940	23	Estudo de análise da demanda e oferta turística no territorio de "Mariñas Betanzos"	Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas -Betanzos	15/11/2020	Atraso na execución do proxecto
L20 B184	1940	23	Estudo para o deseño e posta en marcha de produtos turísticos tras a crise do Covid -19	Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas -Betanzos	15/11/2020	Atraso na execución do proxecto
L20 B185	1940	23	Campaña de difusión dos produtos alimentarios de " Mariñas Betanzos": Recetas da Biosfera	Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas -Betanzos	15/11/2020	Atraso na execución do proxecto
L20 B186	1940	23	MATERIAL DIVULGATIVO PARA A PROMOCIÓN DOS PRODUTOS E SERVIZOS DO TERRITORIO DE "MARIÑAS-BETANZOS"	Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas -Betanzos	15/11/2020	Atraso na execución do proxecto
L20 B187	1940	23	ESTUDO PARA O DESENVOLVEMENTO DE CONTIDOS DE PAQUETES, TEMATIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO EXPERIENCIAS DE ECOTURISMO	Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas -Betanzos	15/11/2020	Atraso na execución do proxecto
L20 B188	1940	23	DESENVOLVEMENTO DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA A REDE DE CENTROS DE INTERPRETACIÓN DO TERRITORIO DE MARIÑAS-BETANZOS	Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas -Betanzos	15/11/2020	Atraso na execución do proxecto
L20 B189	1940	23	CAMPAÑA PROMOCIONAL DO TERRITORIO DE MARIÑAS-BETANZOS: "ESCAPADAS Á BIOSFERA E MATERIAIS AUDIOVISUAIS"	Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas -Betanzos	15/11/2020	Atraso na execución do proxecto



## ANEXO II (prazo 30 de novembro de 2020)

<i>GDR</i>	<i>Nº expediente</i>	<i>Título</i>	<i>Promotor</i>	<i>Prazo final de execución e xustificación</i>	<i>MOTIVACIÓN</i>
<b>Terra Chá</b>	L20 1920 02 0127	ADQUISICION E ACONDICIONAMENTO DE NAVE PARA DISTRIBUCION DE EQUIPOS DE ORDEÑO ROBOTIZADOS	Mantenimiento Técnico Lucense SL	30/11/2020	Atraso na obtención dos preceptivos permisos e licenzas
	L20 1920 02 0132	Centro de lavado y desinfección de cisternas y vehículos - Lagostelle (Guitiriz 2020)	Sande Bouza, S.L.	30/11/2020	Atraso na inscrición no rexistro da propiedade
<b>Comarca de Lugo</b>	L20 1920 04 0113	CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CARPINTERÍA METÁLICA	METALURGICAS FRIOL, S.L.	30/11/2020	Consecuencias da pandemia de Covid 19
<b>Ribeira Sacra Lucense</b>	L20 1920 06 0223	Humanización de espazos públicos urbanos de Quiroga ( praza Lago e Praza de San Martiño)	Concello de Quiroga	30/11/2020	Atraso na execución do proxecto
<b>Sil Bibei Navea</b>	L20 1920 08 0131	Restauración de edificación en Pradoalbar-Vilariño de Conso para Ecoturismo e uso como albergue de montaña	Pedro José Alonso Iglesias	30/11/2020	Atraso por tramitación da subrogación





<b>Salnés Ulla Umia</b>	L20 1920 17 0131	Elaboración de queixo baixo en grasa con alto contenido proteico	CENTRAL LECHERA GALLEGA, SA	30/11/2020	Consecuencias da pandemia de Covid 19
<b>Ulla Tambre Mandeo</b>	L20 1920 20 0128	Acondicionamento do Parque Infantil entorno pista multideporte, A Fraga, Vilasantar ( A Coruña )	Concello de Vilasantar	30/11/2020	Atraso na execución do proxecto
<b>Asdecomor</b>	L20 1940 21 B087	Proxecto educativo para a promoción da igualdade e prevención da violencia " Murmuros de Silencio"	Asociación de Desenvolvemento Comarca de Ordes	30/11/2020	Consecuencias da pandemia de Covid 19



### ANEXO III (prazo 30 de decembro de 2020)

<b>GDR</b>	<b>Nº expediente</b>	<b>Título</b>	<b>Promotor</b>	<b>Prazo final de execución e xustificación</b>	<b>MOTIVACIÓN</b>
<b>Terras de Miranda</b>	L20 1940 01 B155	IMPULSO DO PRODUTO DE TURISMO RURAL E DA OFERTA TURÍSTICA DE TERRAS DE MIRANDA. TURISMO DE LUGO	Asociación Terras de Miranda	30/12/2020	Atraso na execución do proxecto
	L20 1940 01 B156	Estudo dunha plataforma de comercialización para o comercio local e produtos agroalimentarios da mar	Asociación Terras de Miranda	30/12/2020	Atraso na execución do proxecto
	L20 1940 01 B157	Accións de promoción e divulgación das accións do GDR-01 dentro do Programa Leader	Asociación Terras de Miranda	30/12/2020	Atraso na execución do proxecto
<b>Terra Chá</b>	L20 1920 02 0125	Construcción de parques biosaudables nas parroquias de San Xiao de Mos e Pacios	Concello de Castro de Rei	30/12/2020	Atraso na execución do proxecto



	L20 1920 02 0134	Ampliación instalacións e maquinaria para centro autorizado tratamento de vehículos	Grupo Automoción As Granxas, S.L.	30/12/2020	Atraso na obtención de licenzas/permisos
<b>Miño Ulla</b>	L20 1920 05 0176	REHABILITACIÓN DE CONSTRUCCIÓN TRADICIONAL EN A HERMIDA	María Lucía Blanco Rodríguez	30/12/2020	Consecuencias da pandemia de Covid 19
	L20 1920 07 0098	Recuperación de dos adegas tradicionais servizos turísticos complementarios	VALAR INVERSIONES, SLU	30/12/2020	Atraso na execución do proxecto
<b>Valdeorras</b>	L20 1920 07 0099	Apartamentos turísticos en Tremiña	Xtudio Networks SLU	30/12/2020	Atraso na execución do proxecto
	L20 1920 07 0103	Albergue montañas de Trevinca	Jorge Murias Pérez	30/12/2020	Atraso na execución do proxecto
	L20 1920 07 0107	Aloxamento A Pontevellea	Soraya Docampo García	30/12/2020	Atraso na execución do proxecto
	L20 1920 07 0110	Queisería	José Enrique Sánchez Moreno	30/12/2020	Atraso na execución do proxecto
	L20 1920 07 0111	Recuperación de dúas adegas tradicionais: local para elaboración de viño	VALAR INVERSIONES, SLU	30/12/2020	Atraso na execución do proxecto



<b>Sil Bibeí Navea</b>	L20 1920 08 0130	Proxecto Banda ancha ultrarrápida no territorio de actuación do GDR Sil- Bibeí-Navea	Concello de Castro Caldelas	30/12/2020	Atraso na execución do proxecto
<b>Monteval</b>	L20 1920 09 0130	Espazo de ocio e mobiliario urbán en Erosa	Asociación Rural de Veciños de Erosa	30/12/2020	Atraso na execución do proxecto
	L20 1920 09 0132	Acondicionamento da Capela en Pedroso	Asociación de Veciños de Pedroso	30/12/2020	Consecuencias da pandemia de Covid 19
<b>Adercou</b>	L20 1920 11 0144	Senda de actividades e zona de limpeza	Concello de A Peroxa	30/12/2020	Atraso na execución do proxecto
<b>Carballiño Ribeiro</b>	L20 1920 12 0097	Proxecto de ampliación e mellora de Adegas artesanais ecolóxicas	Cume do Avia SCG	30/12/2020	Dificultade no compromiso de emprego
<b>Pontevedra Norte</b>	L19 1920 16 0107	Restauración da Ponte dos Cabalos e recuperación do Camiño Real	Concello de Lalín	30/12/2020	Pendente de acadar as autorizacións e permisos pertinentes
	L20 1920 16 0156	SONDAXES ARQUEOLÓXICAS VALORATIVAS NO CASTRO DE GARELLAS/RODEIRAS (MILLERADA-FORCAREI) PARA PRODUTO TURÍSTICO	Concello de Forcarei	30/12/2020	Atraso na execución do proxecto
	L20 1920 16 0152	POSTA EN VALOR DO CASTRO DA GOLETA	Concello de Lalín	30/12/2020	Atraso na execución do proxecto



<b>Ulla Tambre Mandeo</b>	L20 1920 20 0121	Desenvolvemento de aplicación para dispositivos móbiles	Concello de Touro	30/12/2020	Atraso na execución do proxecto
	L20 1920 20 0116	Inversión en unha empacadora de Big Bales, unha encaixadora de sacos e unha planta de tratamento de augas	Costiña Orgánica S.L	30/12/2020	Consecuencias da pandemia de Covid 19
<b>Costa da Morte</b>	L18 1920 22 0071	Modernización empresa obras e servizos	Movimientos Santa Cristina S.L	30/12/2020	Atraso na execución do proxecto
	L19 1920 22 0088	Proxecto para a modernización , ampliación e melloras tecnolóxicas	Agromascotas Bergantiños, S.L	30/12/2020	Atraso na execución do proxecto
<b>Mariñas Betanzos</b>	L20 1920 23 0160	Contrucción de Paso de Lontras no Encoro de Abegondo-Cecebre	Concello de Cambre	30/12/2020	Atraso na obtención de licenzas
	L20 1920 23 0164	Centro de recepción de visitantes da Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo	Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas -Betanzos	30/12/2020	Atraso no procedemento de contratación
	L20 1940 23 B190	Sinalización entrada no territorio Reserva da Biosfera do GDR23	Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas -Betanzos	30/12/2020	Atraso na execución do proxecto
<b>Seitura 22</b>	L20 1920 24 0141	Adquisición de autobús	Concello de Monfero	30/12/2020	Atraso na execución do proxecto



Santiago de Compostela,  
O subdirector de Relacións cos GDRs  
Por suplencia (Resolución do 04/02/2020)  
O subdirector de Mobilidade de Terras  
Asdo.: Alejandro Sánchez de Dios  
(sinatura electrónica)

Tendo en conta o exposto, **RESOLVO aprobar a proposta do subdirector** de Relacións cos GDRs nos seus propios termos

Santiago de Compostela

O Consello de Dirección de Agader  
(P.D: Acordo do 13/12/2019)  
A directora xeral da Agader  
(asinado electronicamente)  
Inés Santé Riveira

