

**RESOLUCIÓN SOBRE A CONCESIÓN DE PRÓRROGAS INDIVIDUAIS A EXPEDIENTES
CORRESPONDENTES Á SUBMEDIDA 19.2 (IMPLEMENTACIÓN DE OPERACIÓNS
CONFORME ÁS ESTRATEXIAS DE DESENVOLVEMENTO LOCAL) CORRESPONDENTES Á
MEDIDA LEADER DO PDR DE GALICIA 2014-2020**

CONVOCATORIA 2019-2020

I.- Antecedentes

O Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, estableceu na súa disposición adicional terceira que “se suspenden termos e se interrompen os prazos para a tramitación dos procedementos das entidades do sector público.”

Neste senso, os proxectos correspondentes á convocatoria de axudas Leader (submedida 19.20) correspondente ás anualidades 2019-20 xa resolta no momento da declaración do estado de alarma, viron suspendidos os correspondentes prazos de execución e de xustificación dos proxectos.

Posteriormente, o artigo 9 do Real Decreto 537/2020, do 22 de maio, polo que se prorroga o estado de alarma declarado polo Real Decreto 463/2020 (BOE nº 145, do 23 de maio), sinalou que, con efectos desde o 1 de xuño de 2020, reanúdase o cómputo dos prazos administrativos que tiveran sido suspendidos en virtude do Real Decreto 463/2020.

Polo tanto, o cómputo dos prazos que se suspenderan con data de 14 de marzo de 2020, reanudáronse a partir do 1 de xuño dese ano 2020.

Neste senso, no que respecta ao prazo para a xustificación e execución da segunda anualidade (2020) da convocatoria de proxectos correspondente ás anualidades 19-20, cómpre sinalar que estivo suspendido un total de 79 días (dende o 14 de marzo-

AXENCIA GALEGA DE
DESENVOLVEMENTO RURAL
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Lugar da Barcia 56, Laraño
15897 Santiago de Compostela
T. + 34 981 547 354
infoagader@xunta.gal
agaderxunta.gal



inclusive- ata o 31 de maio-inclusive- deste ano 2020). Polo tanto, estes 79 días deberán computarse para ampliar o prazo da segunda anualidade (2020) da citada convocatoria de proxectos.

Tendo en conta, que como norma xeral, as resolucións de concesión de axuda sinalaban o 15 de outubro de 2020 como data tope para executar e xustificar a segunda anualidade, este prazo alongouse, polo xeral, ata o 4 de xaneiro de 2021 (tendo en conta que ao sumar os 79 días nos que o prazo estivo suspendido, este acabaría nun día inhábil e segundo a Lei 39/2015 enténdese á súa vez ampliado ao día hábil inmediatamente seguinte).

Ao longo do mes de decembro do 2020 tiveron entrada no rexistro xeral da Agader un número significativo de solicitudes de promotores para a ampliación do prazo de execución e para a presentación da documentación xustificativa correspondente aos gastos da anualidade 2020, que exceden do límite máximo previsto do 4 de xaneiro de 2021 para moitas resolucións de concesión da axuda.

En relación ás solicitudes de prórroga recibidas en Agader para exceder o límite máximo previsto do 4 de xaneiro de 2021 para a execución e xustificación dos investimentos, cómpre sinalar que, as citadas ampliacións de prazos se recollen nos anexo I e II da resolución emitida pola directora xeral o pasado 29/12/2020. Nos citados anexos constan, respectivamente as ampliacións de prazos concedidas ata o 4 de marzo de 2021 e ata o 15 de xuño de 2021, indicando o número de expediente, título, promotor e motivación alegada a solicitude de ampliación de prazo.

En relación ás solicitudes de prórroga recibidas en Agader ao longo do ano 2021 para exceder o límite máximo previsto do 15 de xuño de 2021 para a execución e xustificación dos investimentos, cómpre sinalar que, as citadas ampliacións de prazos se recolleron no anexo I da resolución emitida pola directora xeral da Agader o pasado 14/06/2021. No citado anexo consta o prazo concedido (ata o 15 de outubro de 2021), o número de expediente, título, promotor e motivación alegada a solicitude de ampliación de prazo.

II.- Fundamentos legais e técnicos

No PDR de Galicia 2014-2020 prevese que a Agader xestione a medida 19 (Leader) e, dentro dela, as submedidas 19. 2 (apoio á implementación de operacións conforme á estratexia de desenvolvemento local participativo do GDR).

As bases reguladoras que rexen a xestión da medida Leader son as seguintes:

- Acordo do 13 de decembro de 2019, publicado mediante a Resolución do 13 de decembro de 2019, polo que se aproban as bases reguladoras das axudas que se tramiten ao abeiro da medida Leader (submedidas 19.2 e 19.4), cofinanciadas con

AXENCIA GALEGA DE
DESENVOLVEMENTO RURAL
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Lugar da Barcia 56, Laraño
15897 Santiago de Compostela
T. + 34 981 547 354
infoagader@xunta.gal
agader.xunta.gal



Feader no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 (PDR) (código de procedemento MR701D) e DOG núm. 246, do 27 de decembro de 2019.

- Resolución do 24 de setembro de 2021, da directora xeral da Agader, pola que se modifican as datas finais do calendario de xestión previsto no artigo 34.1 das bases reguladoras Leader, en relación coas Resolucións de concesión de axuda correspondentes ás submedidas 19.2 e 19.4B do PDR de Galicia 2014-2020.

O punto 2 do artigo 34 das bases reguladoras establece a posibilidade de que “a persoa titular da Dirección Xeral da Agader, en previsión dunha ordenada xestión, execución e peche da medida Leader do PDR, poida variar as datas sinaladas, así como fixar outras para axeitar o ritmo de execución de proxectos á proximidade das datas límites sinaladas”.

Esta resolución non prexudica a terceiros e non é restritiva nin de dereitos individuais nin colectivos, polo que a súa aplicación de xeito retroactivo ás resolucións de concesión de axuda que xa foran emitidas e notificadas aos interesados antes da data da emisión da presente resolución, non presenta inconveniente.

Tendo en conta:

Que á data de hoxe aínda non finalizou o prazo de execución e xustificación de ningún dos proxectos que no citado anexos I se sinalan, as alegacións dos promotores xustifican a concesión das prórrogas que solicitan, estas non exceden da metade do prazo inicial de execución de xustificación e con elas non se prexudican dereitos de terceiros.

Polo tanto, cúmprense as condicións do artigo 32 da citada Lei 39/2015 para a prórroga de que se trata.

En consecuencia,

PROPOÑO, en relación ás resolucións de concesión de axuda recollidas no anexo I desta resolución e que se tramitan no marco da submedida 19.2 (apoio á implementación de operacións conforme á estratexia de desenvolvemento local participativo do GDR):

1. Modificar as datas finais, tanto de pagamento dos investimentos ou gastos subvencionables polos promotores aos seus provedores, como de xustificación de investimentos; de xeito que as citadas datas finais, tanto de pagamento dos investimentos ou gastos subvencionables polos promotores aos seus provedores como

AXENCIA GALEGA DE
DESENVOLVEMENTO RURAL
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Lugar da Barcia 56, Laraño
15897 Santiago de Compostela
T. + 34 981 547 354
infoagader@xunta.gal
agader.xunta.gal



de xustificación de investimentos sexan as que se indican para cada expediente no citado anexo (22 de novembro de 2021).

A modificación das datas finais indicadas nos parágrafos anteriores suporá á súa vez a modificación das resolucións individuais emitidas, no ámbito da submedidas 19.2 (apoio á implementación de operacións conforme á estratexia de desenvolvemento local participativo do GDR) do PDR de Galicia 2014-2020 no que respecta ao prazo máximo de execución e xustificación dos gastos correspondentes á anualidade 2020.

2. Notificar esta resolución aos interesados e aos GDR inmediatamente e darlle publicidade no taboleiro e na páxina web de Agader.

AXENCIA GALEGA DE
DESENVOLVEMENTO RURAL
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Lugar da Barcia 56, Lاراño
15897 Santiago de Compostela
T. + 34 981 547 354
infoagader@xunta.gal
agader.xunta.gal



ANEXO I

| Nº expediente | Promotor/a | MOTIVACIÓN | DATA FINAL PARA A EXECUCIÓN E XUSTIFICACIÓN DOS INVESTIMENTOS |
|----------------------|--------------------------------------|--|--|
| L19 1940 01 0137 | Gestinorte inmobiliaria Gallega, S.L | Dificultades coa subministración de materiais e equipamento. | 22/11/2021 |
| L19 1920 03 0139 | Asociación Corripa | Dificultades derivadas de falta de liquidez para acometer o investimento. | 22/11/2021 |
| L19 1920 03 0152 | Diana María Forero Morantes | Dificultades coa obtención da licenza de obra. Dificultades para a obtención de material debido á pandemia de Covid 19. Dificultades co persoal. | 22/11/2021 |
| L19 1920 08 0110 | Concello de Castro Caldelas | Imposibilidade da empresa contratada para a execución do investimento. | 22/11/2021 |
| L19 1920 10 0149 | Daniel Seguíñ Rodriguez | Atraso na concesión de licenzas | 22/11/2021 |

AXENCIA GALEGA DE
DESENVOLVEMENTO RURAL
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Lugar da Barcia 56, Laraño
15897 Santiago de Compostela
T. + 34 981 547 354
infoagader@xunta.gal
agaderxunta.gal



| | | | |
|------------------|------------------------------------|--|------------|
| L19 1920 11 0113 | CARIDETRANS, S.L. | Escaseza de subministros de materiais de construción pola Covid 19. | 22/11/2021 |
| L19 1920 13 0129 | Quinta Corisca SL | Dificultades derivadas de falta de liquidez para acometer o investimento. | 22/11/2021 |
| L19 1920 15 0069 | Concello de Pontevedra | Pendente do pagamento da última certificación das obras e a formalización da conexión dos servizos para a oficina técnica. | 22/11/2021 |
| L19 1920 15 0076 | Xunca Xestion S.L.U | Á espera dun informe preceptivo por parte de Turismo. | 22/11/2021 |
| L19 1920 15 0064 | Montajes y Creaciones Norte, S.L. | Á espera do informe de eficacia | 22/11/2021 |
| L19 1920 17 0126 | Celenis de Inversiones S.L | Atrasos pola Covid de subministracións necesarias para o acometemento do proxecto. | 22/11/2021 |
| L19 1920 18 0082 | Grupo Fernández y Collazo | Pendente da obtención da licenza definitiva | 22/11/2021 |
| L19 1920 18 0088 | POMPAS FÚNEBRES DEL NOROESTE, S.A. | Atraso nos trámites administrativos | 22/11/2021 |

AXENCIA GALEGA DE
DESENVOLVEMENTO RURAL
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Lugar da Barcia 56, Laraño
15897 Santiago de Compostela
T. + 34 981 547 354
infoagader@xunta.gal
agaderxunta.gal



| | | | |
|------------------|----------------------------|---|------------|
| L19 1920 19 0087 | Amapen New Tourism S.L | Cambio da empresa de construción e falta de subministracións | 22/11/2021 |
| L19 1920 19 0095 | Intasem Asesoría, S.L. | Atrazo na instalación das comunicacións por parte da compañía subministradora | 22/11/2021 |
| L18 1920 23 0100 | Grupo Spazi Aguasport, S.L | Atrazo na obtención do permiso de patrimonio e atrazo na contratación. Dificultades coa subministración do material | 22/11/2021 |
| L19 1920 23 0132 | Concello de Paderne | Atrazo nos trámites administrativos | 22/11/2021 |
| L19 1920 23 0129 | Cardica SL | Atrazo na obtención de licenzas e permisos | 22/11/2021 |
| L19 1920 24 0130 | Sara Gascón Pérez | Falta de stock e dificultades de mobilidade por parte dos profesionais contratados | 22/11/2021 |
| L19 1920 24 0141 | Concello de Monfero | Dificultades no proceso de selección de persoal | 22/11/2021 |

Santiago de Compostela,

AXENCIA GALEGA DE
DESENVOLVEMENTO RURAL
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Lugar da Barcia 56, Laraño
15897 Santiago de Compostela
T. + 34 981 547 354
infoagader@xunta.gal
agaderxunta.gal



O subdirector de Relacións cos GDRs
(asinado electrónicamente)

Moisés Blanco Paradelo

Tendo en conta o exposto, **RESOLVO aprobar a proposta do subdirector** de Relacións cos GDRs nos seus propios termos

Santiago de Compostela

O Consello de Dirección de Agader
(P.D: Acordo do 13/12/2019)
A directora xeral da Agader
(asinado electronicamente)
Inés Santé Riveira

AXENCIA GALEGA DE
DESENVOLVEMENTO RURAL
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Lugar da Barcia 56, Laraño
15897 Santiago de Compostela
T. + 34 981 547 354
infoagader@xunta.gal
agaderxunta.gal

