

RESOLUCIÓN DO DIRECTOR DA AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL POLA QUE SE CONCEDE UNHA AMPLIACIÓN DO PRAZO MÁXIMO PARA A EXECUCIÓN E PARA A PRESENTACIÓN DA DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA REFERIDA AOS GASTOS CORRESPONDENTES Á ANUALIDADE 2015, EN RELACIÓN COS EXPEDIENTES DO PROGRAMA LEADER GALICIA 2007-2013 QUE SE INDICAN NO ANEXO I.

Fundamentos legais e antecedentes.

A Resolución do Director Xeral de Agader, do 20 de decembro de 2013, aprobou o novo marco financeiro do Programa Leader Galicia 2007-2013, cofinanciado con Feader, e modificou as bases reguladoras para a selección de programas de desenvolvemento rural e para a selección e o recoñecemento de entidades colaboradoras na xestión do programa Leader Galicia 2007-2013, aprobadas polo Acordo do consello de Dirección de Agader do 30 de maio de 2008. No artigo 18 do anexo III (Réxime de Axudas) recóllese a posibilidade de modificar as resolucións de concesión de axuda por ampliación do prazo de execución e xustificación das mesmas.

Tendo en conta que tiveron entrada no rexistro xeral de AGADER un importante número de solicitudes de prórroga, substancialmente similares, de ampliación do prazo máximo para a execución e para a presentación da documentación xustificativa referida aos gastos correspondentes á anualidade 2015; que á data da presente resolución non finalizou o prazo de execución e xustificación de ningún dos proxectos que no anexo I da presente resolución se sinalan e, tendo en conta o informe proposta de resolución,

RESOLVO:

1. Emitir a resolución de concesión de ampliación do prazo máximo para a execución e para a presentación da documentación xustificativa ata o 30 de setembro de 2015, referida aos promotores dos proxectos que se especifican no anexo I e polas causas que no mesmo anexo I se sinalan para cada un dos expedientes.
2. Notificar a resolución pola que se concede a ampliación do prazo de execución e xustificación aos interesados.
3. Publicar a presente resolución na páxina web de Agader.

De conformidade co disposto no artigo 49.3 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, contra os acordos de ampliación de prazos non cabe recurso.

Santiago de Compostela, a 24 de agosto de 2015

O director xeral de Agader.



Antonio Crespo Iglesias.

ANEXO I

Nº GDR	GDR	Nº EXPEDIENTE	TÍTULO	PROMOTOR	CAUSA SOLICITUDE
GDR 1	A MARIÑA	L14-41300-01-0107	MODERNIZACIÓN MAQUINARIA AGRÍCOLA OS IRMANDIÑOS, SCG	OS IRMANIÑOS, SCG.	ATRASO NA HOMOLOGACIÓN DA MAQUINARIA
GDR 4	TERRAS DE LUGO	L12-41300-04-0060	PROXECTO DE RECUPERACIÓN E POSTA EN VALOR DE ELEMENTOS PATRIMONIAIS, AMBIENTAIS, PAISAXÍSTICOS E ETNOGRÁFICOS DA PARROQUIA DE ANAFREITA. FRIOL	CMVMC DE ANAFREITA	ATRASO NA OBTENCIÓN DE LICENZAS E PERMISOS
		L12-41300-04-0062	DOTACIÓN NO PARQUE ZOOLOXICO DE SALA DE EXPOSICIÓNS	ASOCIACIÓN CENTRO DE INTERPRETACIÓN AVIFAUNA	ATRASO NA OBTENCIÓN DE LICENZAS E PERMISOS
		L15-43100-04-B102	ELABORACIÓN DE DOCUMENTO MARCO PARA PLANIFICACIÓN INTERPRETATIVA DO TERRITORIO	ASOC. TERRAS DO LUGO	ATRASO NA EXECUCION DAS OBRAS
GDR 5	ANCARES-COUREL	L12-41200-05-0089	RESTAURACIÓN DE MUIÑO EN VILAXÁN, CERVANTES	MARIA LUISA ARIAS GARCÍA	ATRASO NA EXECUCIÓN DAS OBRAS
		L14-41300-05-0146	CREACIÓN DE CENTRO SOCIOCULTURAL EN MOREDA, FOLGOSO DO COUREL	CONCELLO DE FOLGOSO DE COUREL	ATRASO NA EXECUCIÓN DAS OBRAS
GDR 8	RIBEIRA SACRA	L14-41300-08-0152	RESTAURACIÓN RETABLO MAIOR NA IGREXA DE SAN LORENZO DE VILARMIEL (QUIROGA)	CONCELLO DE QUIROGA	ATRASO NA EXECUCIÓN DAS OBRAS
		L15-41300-08-0153	POSTA EN VALOR DO REGATO DOE EIREOS COMO AREA DE LECER SOBER	CONCELLO DE SOBER	ATRASO NA OBTENCIÓN DE LICENZAS E PERMISOS
		L15-41300-08-0154	AREA DE LECER EN SANTA CRUZ DE BROSOS	CONCELLO DE SOBER	ATRASO NA OBTENCIÓN DE LICENZAS E PERMISOS
		L15-41300-08-0155	AREA DE LECER EN LAMA DOS CAMPOS SOBER	CONCELLO DE SOBER	ATRASO NA OBTENCIÓN DE LICENZAS E PERMISOS
		L15-41300-08-0157	IV CIRCUITO LEADER RIBEIRA SACRA DE CARREIRAS POPULARES	GDR RIBEIRA SACRA	TARDANZA NA ENTREGA DE MATERIAL
GDR 9	CARBALLIÑO RIBEIRO	L15-41300-09-0088	REFORMA PARA CENTRO CULTURAL VECINAL EN PRADO DE MIÑO	CONCELLO DE CASTRELO DE MIÑO	ATRASO POR PROBLEMAS TÉCNICOS
		L15-41300-09-0091	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PARA CENTRO CÍVICO EN LEIRO	CONCELLO DE LEIRO	ATRASO POR PROBLEMAS TÉCNICOS

GDR 11	SIL BIBEI NAVEA	L14-41300-11-0092	CHOCOLATERÍA, XEADERÍA E CENTRO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS	RUBESOL ELECTRICIDADE S.L	ATRASO NA EXECUCIÓN PREVISTA DAS OBRAS
GDR 13	MONTEVAL	L15-41300-13-0091	CREACIÓN DE PARQUE BIOAUDABLE EN ARZÓA	CONCELLO DE VILARDEVÓS	ATRASO NA EXECUCIÓN PREVISTA DAS OBRAS
		L15-41300-13-0096	CREACIÓN DE PARQUE BIOAUDABLE EN BERRANDE	CONCELLO DE VILARDEVÓS	ATRASO NA EXECUCIÓN PREVISTA DAS OBRAS
		L15-43100-13-B099	CREACIÓN DE GUÍA RESUMO LEADER 2007-2013	ASOCIACIÓN MONTEVAL	ATRASO NA REPCIÓN DE MATERIAL
GDR 14	A LIMIA	L14-41300-14-0050	EXPLOTACIÓN TURÍSTICA CASA RURAL E ECOTURISMO	O ESQUECIMENTO ,1813 S.C	ATRASO NA OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN
		L14-41300-14-0051	AMPLIACIÓN DE ÁREA DE ACTIVIDADE DE SUMEGAL EN XINZO DE LIMIA	SUMINSTROS ELÉCTRICOS DE GALICIA S.L	ATRASO NA REALIZACIÓN DAS OBRAS E NA OBTENCIÓN DE PERMISOS
		L14-41300-14-0058	ADAPTACIÓN LOCAL PARA TANATOESTÉTICA	FUNERARIA LAMAS, SCP	ATRASO NA OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN
		L15-43100-14-B061	PLAN DE DIFUSIÓN DO GRUPO DE DESENVOLVEMENTO RURAL DA LIMIA (2015) 2ª PARTE	GDR A LIMIA	REALIZACIÓN DE CURSOS NO MES DE SETEMBRO
GDR 15	AVINZA	L13-41300-15-0063	MUSEO DA MODA	CONCELLO DE ALLARÍZ	ATRASO NA OBTENCIÓN DE PERMISOS
		L13-41100-15-0066	FÁBRICA DE EMBUTIDOS	OLGA JARDON GONZALEZ	ATRASO NA EXECUCIÓN PREVISTA DA OBRA
		L13-41300-15-0072	PANADERIA ARTESANAL	MARIA DO CARMEN QUINTAS PENIN	ATRASO NA RECEPCIÓN DO FORNO POR PARTE DO PROVEEDOR.
		L14-41100-15-0082	ESPAZP GASTRONÓMICO RURAL	FAÍSCA TURISMO COSULTING SL	ATRASO NA OBTENCIÓN DAS LICENZAS
		L15-41300-15-0087	REHABILITACIÓN DO LAVADOIRO DE TABOADELA	CONCELLO DE TABOADELA	ATRASO NA OBTENCIÓN DE PERMISOS
GDR 16	O VIEIRO LEBOEIRO	L14-41100-16-0106	EMPRESA DE APROVEITAMENTO FORESTAL	ELIAS SANTALICES DÍAZ	ATRASO NA OBTENCIÓN DE PERMISOS
		L14-41300-16-0108	TALLER DE CARPINTERÍA EN BANDE	MANUEL LÓPEZ RODRIGUEZ	ATRASO NA OBTENCIÓN DAS LICENZAS
GDR 18	MAIV BAIXO MIÑO	L14-41300-18-0204	POSTA EN VALOR DO PETROGLIFO DO GHORGHALADO	CONCELLO DE O ROSAL	ATRASO NA EXECUCIÓN PREVISTA DA OBRA
		L14-41300-18-0210	MAQUINA FRESADORA CNC 7-5 EIXOS, CON MESA XIRATORIA E DIVISOR	MECANIZADOS Y OXICORTES S.L	ATRASOS NA ENTREGA DE MAQUINARIA

GDR 19	PONTEVEDRA MORRAZO	L14-41300-19-0047	MECANIZACIÓN DE EMPRESA DE SERVIZOS FORESTAIS	REDENOR , S.L	ATRASO NA CONCESIÓN DE PERMISOS E LICENZAS
		L14-41300-19-0049	CONSTRUCCIÓN DE CREMATARIO NO POLÍGONO INDUSTRIAL DA REIGOSA	SEPELIOS SAN MARCOS, S.L	ATRASO NA CONCESIÓN DE PERMISOS E LICENZAS
		L14-41300-19-0050	CREACIÓN DE CENTRO- RESIDENCIA PARA MASCOTAS(COMBARRO)	CENTRO KENNELS S.C	ATRASO NA EXECUCIÓN PREVISTA DAS OBRAS
GDR 21	O SALNÉS	L14-41300-21-0095	AMPLIACIÓN DE AREA RECREATIVA "OS PASALES"	CONCELLO DE MEAÑO	ATRASO NA EXECUCIÓN PREVISTA DAS OBRAS
		L14-41300-21-0096	ACONDICIONAMENTO DE EDIFICIO PARA CENTRO DE MAIORES	CONCELLO DE MEIS	ATRASO NA EXECUCIÓN PREVISTA DAS OBRAS
		L14-41300-21-0098	CASA DO MARIÑEIRO	CONCELLO DO GROVE	ATRASO NA CONCESIÓN DE INFORME FAVORABLE DE COSTAS
		L14-41300-21-0099	CENTRO DE FORMACIÓN E INSERCIÓN SOCIAL EN RIBADUMIA	CONCELLO DE RIBADUMIA	ATRASO NA ENTREGA DO MOBILIARIO E EQUIPAMENTO INFORMATICO
		L14-41300-21-0131	DOTACIÓN DE CUBERTA NA PISTA MULTIDEPORTIVA DO COLEXIO DA TORRE	CONCELLO DE A ILLA DE AROUSA	ATRASO NO SUMINSTRO DO MATERIAL DE OBRA
GDR 22	TERRAS DO DEZA	L14-41300-22-0117	FABRICACIÓN DE LICORES CASEIROS	JOSE ANTONIO POUSA PAYO	ATRASO NA EXECUCIÓN PREVISTA DO EXPEDIENTE
GDR 23	ULLA TAMBRE MANDEO	L14-41300-23-0090	MELLORAS TECNOLÓXICAS PARA A DINAMIZACIÓN DO SECTOR FORESTAL	JOSE MANUEL BARREIRO MARTINEZ	ATRASO NA OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN
		L15 41300 23 0115	ACONDICIONAMENTO DE AULA TIC	CONCELLO DE O PINO	ATRASOS NO RITMO DE EXECUCIÓN PREVISTO DOS INVESTIMENTOS PROXECTADOS
GDR 24	TERRAS DE COMPOSTELA	L15-43100-24-B096	PRODUCTOS LOCAIS E DINAMIZACIÓN DO SECTOR AGROGANDEIRO FORESTAL DO TERRITORIO TERRAS DE COMPOSTELA	GDR ASOCIACION TERRAS DE COMPOSTELA	ATRASO NA EXECUCIÓN DAS ACTUACIÓNS PROGRAMADAS
		L15-43100-24-B098	DINAMIZACIÓN DE RECURSOS TURÍSTICOS DO TERRITORIO TERRAS DE COMPOSTELA	GDR ASOCIACION TERRAS DE COMPOSTELA	ATRASO NA EXECUCIÓN DAS ACTUACIÓNS PROGRAMADAS
		L15-43100-24-B106	FOMENTO DO EMPREGO E DA CREATIVIDADE FEMENINA	GDR ASOCIACION TERRAS DE COMPOSTELA	ATRASO NA EXECUCIÓN DAS ACTUACIÓNS PROGRAMADAS

GDR 25	DELOA	L14-41300-25-0049	POSTA EN VALOR DO RECINTO SUPERIOR LESTE DO CASTRO CIDADE	CONCELLO DE RIVEIRA	ATRASO NA OBTENCIÓN DE PERMISOS
		L14-41300-25-0050	CENTRO DE ATENCIÓN A PERSOAS CON DISCAPACIDADE	ASOCIACIÓN MISELA	ATRASO NA OBTENCIÓN DE PERMISOS
		L14-1300-25-0051	CREACIÓN DE CENTRO INTEGRAL DE FORMACIÓN PARA O EMPREGO	ASOCIACIÓN AMICOS	ATRASO NA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMENTO E CONCESIÓN DO PERMISO DE INICIO DE ACTIVIDADE
		L15-43100-25-B058	REACTIVACIÓN DO PATRIMONIO INMATERIAL A TRAVÉS DA MÚSICA TRADICIONAL	ASOC. DE DESARROLLO LOCAL DELOA	ATRASO NA EXECUCIÓN DAS ACTUACIÓNS PROGRAMADAS
		L15-43100-25-B059	PROMOCIÓN DE PRODUTOS MUSICAIS TRADICIONAIS E AGROALIMENTARIOS	ASOC. DE DESARROLLO LOCAL DELOA	ATRASO NA EXECUCIÓN DAS ACTUACIÓNS PROGRAMADAS
GDR 26	COSTA DA MORTE	L14-41300-26-0124	CREACIÓN DE PISTAL DE PADEL EN VIMIANZO	MARIA SOLEDAD FACAL PÉREZ	ATRASO NA EXECUCIÓN DA OBRA
		L14-41100-26-0147	CONSTRUCCIÓN DE ESTERCOLEIRO EN EXPLOTACIÓN GANDEIRA DE CARNE	GANDERÍA DOREIRO, S.C	ATRASO NA OBTENCIÓN DE LICENZAS
GDR 27	BERGANTIÑOS	L13-41100-27-0064	AMPLIACIÓN DE INSTALACIÓNS GANDEIRAS FINCA GALEÓN , SC	FINCA GALEÓN ,SC	ATRASO NA EXECUCIÓN DA OBRA
		L15-43100-27-B084	PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DO SECTOR AGRARIO-HORTICULTURA	GDR BERGANTIÑOS	REALIZACIÓNS DE ACTIVIDADES DURANTE O MES DE SETEMBRO
GDR 29	MARIÑAS BETANZOS	L14-41100-29-0258	AMPLIACIÓN EMPRESA DE COMERCIO AO POR MAIOR DE MADEIRA	JOSE MANUEL MACEIRA SANMARTÍN	ATRASO NA OBTENCIÓN DO REXITRO E MATRICULACIÓN DA PROCESADORA
		L14-41100-29-0271	AMPLIACIÓN DE EMPRESA DE CULTIVO DE LÚPULO NA COMARCA MARIÑAS-BETANZOS	LUPULO GALLEGO S.L	ATRASO NA CONCESIÓN DA LICENZA DE ACTIVIDADE
		L14-41200-29-0289	ADAPTACIÓN PARA USO PÚBLICO DE CAMIÑOS XARDINS DO PARQUE HISTÓRICO O PASATEMPO DE BETANZOS	CONCELLO DE BETANZOS	ATRASO NA CONCESIÓN DE INFORME POR PARTE DA DIRECCIÓN XERAL DE PATRIMONIO CULTURAL
		L14-41300-29-0291	MELORA EMPRESA FORESTAL EN ABEGONDO	MADERAS J.A.MAZÁS S.L	CONSOLIDACIÓN DA PLANTILLA
		L14-43100-29-B284	ACTIVIDADES PARA O FOMENTO DA AGROECOLOXÍA	ASOC. DES. RURAL MARIÑAS BETANZOS	ATRASOS NO PAGO DO IRPF

GDR 29	MARIÑAS BETANZOS	L14-43100-29-B299	CREACIÓN DA IMAXE CORPORATIVA DA RESERVA DA BIOSFERA MARIÑAS CORUÑESAS E TERRAS DO MANDEO	ASOC. DES. RURAL MARIÑAS BETANZOS	ATRASOS NO PAGO DO IRPF
		L15-43100-29-B325	DESEÑO E EDICIÓN DUNHA GUÍA SOBRE A BIODIVERSIDADE NA RESERVA DA BIOSFERA MARIÑA	ASOC. DES. RURAL MARIÑAS BETANZOS	ATRASO NA RESOLUCIÓN
		L15-43100-29-B326	DESEÑO DUNHA APLICACIÓN (APP) PARA MÓBILES SOBRE A BIODIVERSIDADE	ASOC. DES. RURAL MARIÑAS BETANZOS	ATRASO NO RITMO DE EXECUCIÓN DO EXPEDIENTE
GDR 31	COSTA NOROESTE	L14-41300-31-0055	CONSTRUCCIÓN DE PISTA POLIDEPORTIVA NA CIDAE DEPORTIVA DE PEDROS	CONCELLO DE ARES	MODIFICACION DO CREDITO POR PARTE DO CONCELLO
		L14-41300-31-0065	CONSTRUCCIÓN DUN PARQUE INFANTIL E BIOSALUDABLE EN PEDRÓS. ARES	CONCELLO DE ARES	MODIFICACION DO CREDITO POR PARTE DO CONCELLO